

Představení produktu



PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

EPV je komplexní řešení pro manažerské sledování a řízení projektů v rozsahu požadavků zadavatele je založeno na ověřených řešeních, která obsahují dlouhodobou znalost a zkušenost jak s řízením projektů a zaváděním systémů řízení projektů, tak se sledováním a vyhodnocováním zpráv publikovaných v médiích a dalších zdrojích včetně interních zdrojů zadavatele s identifikací jejich příčin a dopadů.

Systém je navržen tak, aby poskytoval informace jednoduchým způsobem. Není potřeba znát specializované, a mnohdy složité, nástroje pro sofistikované řízení projektů. EPV umožňuje jeho uživatelům získávat různé pohledy na stav projektů a zpracování zpráv o jejich realizaci velmi jednoduše, on-line a na vyžádání.

EPV je aplikací, postavenou na využití internetových technologií, které umožňují přístup k informacím uloženým v datových bázích EPV prostřednictvím intranetu a internetu.

Tento systém umožňuje sledování a manažerské řízení (1) projektů realizovaných zákazníkem bez ohledu na zdroje jejich financování, (2) dotovaných projektů, tj. projektů, na které zákazník poskytuje finanční prostředky. Systém poskytuje odpovědným pracovníkům zákazníka na různých úrovních řízení přehled o stavu všech projektů, a to:

- uvažovaných,
- plánovaných,
- realizovaných,
- ukončených.

HLAVNÍ VÝHODY A PŘÍNOSY APLIKACE

- Jednoduchá obsluha.
- Snadný a rychlý přístup k informacím o projektech (realizovaných i dotovaných) a jejich stavu v rozsahu definovaných přístupových práv konkrétního uživatele řešení.
- Různé pohledy na projekty výběrem z nastavených možností.
- Základní a hlavní informace o projektech pro jejich sledování a manažerské řízení soustředěny na jednom místě.
- Jednotný reporting o projektech s možností sestavení konkrétního reportu (zprávy) výběrem ze sledovaných parametrů projektu a vytváření reportů „na vyžádání“ (ad-hoc).

- ❑ Kombinace ručního a automatizovaného zadávání dat a informací do EPV (propojením s nástrojem MS Project Server a po rozšíření i propojení s dalšími aplikacemi zadavatele včetně EKIS).
- ❑ Možnost použít pro jednotlivé projekty různé metodiky řízení projektů nebo jejich části (např. v závislosti na požadavcích fondů při vícezdrojovém financování projektu).
- ❑ Integrace se systémem pro sledování a vyhodnocování „image“ projektů.

easy project view

ÚVODNÍ STRÁNKA | ADMINISTRACE

SUBJEKTY | SKUPINY PROJEKTŮ | **PROJEKTY** | Vytvořit požadavek na projekt

Žádný filtr | Aktivní

Přehled projektů

Číslo projektu	Zkratka	Název				
	PRNEW	PROJEKT NEW	Image projektu Vedení projektu			
Stav / Fáze	Průběh	Harmonogram	Finance	Zdroje	Detail	
Aktivní	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●		
Číslo projektu	Zkratka	Název				
	PROJY	PROJEKT Y	Image projektu Vedení projektu			
Stav / Fáze	Průběh	Harmonogram	Finance	Zdroje	Detail	
Aktivní Definiční	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●		

EPV Verze 2.0 | helpdeskbp@bp4u.cz | Copyright DONE&BP4U, Všechna práva vyhrazena

CHARAKTERISTIKA ARCHITEKTURY APLIKACE

- ❑ Plně integrované řešení manažerského sledování a řízení projektů se sledováním a vyhodnocováním „image“ projektů a zadavatele.
- ❑ Řešení integrované s dalšími aplikačními systémy zadavatele na základě standardních rozhraní.
- ❑ Standardní uživatelské rozhraní.
- ❑ Vysoká úroveň zabezpečení přístupů.
- ❑ Architektura odpovídající požadavkům na architekturu otevřených systémů.

EPV UMOŽŇUJE

- ❑ evidovat a sledovat požadavky na vznik projektu, aktivní i ukončené projekty
- ❑ sledovat a řídit životní cyklus projektu na základě implementované metodiky řízení projektu
- ❑ definovat a sledovat vazbu jednotlivých projektu na strategické cíle zákazníka i na předem definovanou množinu cílů projektu
- ❑ definovat prioritu projektu
- ❑ přehlednou grafickou formou semaforu poskytovat rychlou informaci stavu základních parametru (průběh, harmonogram, náklady a lidské zdroje) v rámci jednoho projektu nebo skupin projektu,
- ❑ nastavit limity pro přepínání barev semaforu (informaci o nestandardním stavu sledovaných veličin) pro každý projekt samostatně
- ❑ sledovat průběh termínu, nákladu, spotřeby lidských zdrojů a důležitých řídicích aktu v rámci jednotlivých fází projektu
- ❑ pro opakované činnosti v rámci jednotlivých fází projektu vytvářet dílčí fáze
- ❑ na jednom místě sledovat, evidovat a skladovat hlavní dokumenty, které se vztahují k průběhu sledovaných projektových aktivit
- ❑ vytvářet dílčí i souhrnné reporty o průběhu projektu, skupin projektů, podle uživatelem zadaných kritérií a reporty „na vyžádání“
- ❑ propojení na specializovaný prostředek pro řízení projektu – Microsoft Project Server

SLEDOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTU NA ÚROVNÍCH

- ❑ Organizací
Zahrnuje přehled projektů jednotlivých organizací s možností jejich hierarchického seskupování podle zaměření (např. zdravotnická zařízení / Nemocnice / Polikliniky atd.)
- ❑ Skupin projektů
Zahrnuje věcné oblasti, do kterých jednotlivé projekty přísluší (např. Dopravní infrastruktura, Sociální oblast, Školství, Kultura, Energetika atd.)
- ❑ Projektu
Projekty je možné zařadit do kategorie (např. Stavební, Informační, Bezpečnostní, Technologický, atd.). V rámci projektu je možné sledovat řídicí struktury projektu, řídicí akty, základní plánované a skutečné termíny harmonogramu projektu, plánované a skutečné náklady, plánovanou a skutečnou potřebu lidských zdrojů.

KOMFORTNÍ SPRÁVA ČÍSELNÍKŮ

EPV spravuje následující klíčové číselníky:

- osob a jejich rolí na projektu
- organizací a jejich skupin
- strategických cílů organizace
- položek Akčního plánu
- rolí při financování
- zdrojů financování
- dodavatelů

SNADNÝ REPORTING

- EPV disponuje funkcionalitou, umožňující rychlou tvorbu reportů na základě uživatelsky přívětivého rozhraní výběrem z číselníků.
- K dispozici jsou předdefinované reporty a každý uživatel řešení si může, dle svého přístupového oprávnění, definovat vlastní výběry informací, které chce do reportu zahrnout. Tyto možnosti má k dispozici jak pro vlastní, tak i dotované projekty.
- „Ad hoc“ reporty s možností vytvořit průvodní dopis.

PROJECT Y - Fáze Definiční - Finance

ID Projektu Zkratka **PROJ.Y** Priorita **1** [Projektový záměr](#) [Vedení projektu](#) [Vazba na IS/SP](#)

[Platební kalendář](#)

Způsob financování

Poskytovatel [Vyhledat](#)

Konečný příjemce [Vyhledat](#)

Konečný uživatel [Vyhledat](#)

Zdroje financování

Název zdroje	Částka	Podíl
Dotace zdroj EU 2	281000 Kč	62,58 % ze zakázky
Vlastní finanční zdroj 1	90000 Kč	20,04 % ze zakázky
Vlastní finanční zdroj 2	78000 Kč	17,37 % ze zakázky

Program

Název programu / výzva	Částka	Podíl
Dotace program >> Výzva nové formátování	95000 Kč	21,16 % ze zakázky
Dotace program 3 >> Výzva 2	186000 Kč	41,43 % ze zakázky

Saldo

	Příjmy	Náklady	Saldo
Plánované	1700,00	600,00	1100,00
Alokované	544000,00	600,00	-543400,00
Šmelovní			
Skutečné			

Ohrožení financí

Ohrožení financí

info

[Platební kalendář](#)

[Uložit](#)

EPV Verze 2.0 | info@donebp4u.cz Copyright DONE&BP4U, Všechna práva vyhrazena